## CRONOPROGRAMMA LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE PEC AREA 4.9

| Settimane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fasi di lavorazione** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installazione cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STRADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di rilevato stradale e tappetino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| segnaletica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCIAPIEDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formazione di rilevato, tappetino e posa cordoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARCHEGGIO PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa autobloccanti e cordoli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segnaletica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FOGNATURA NERA E BIANCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa tubazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozzetti,caditoie, griglie ecc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILLUMINAZIONE, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa cavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozzetti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pali e apparecchi illuminantii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACQUEDOTTO, GAS, ENEL, TELEFONIA E FIBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scavi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa cavi e tubazioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozzetti e chiusini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERDE PUBBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| formazione prato e messa a dimora piante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| formazione di percorsi pedonali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| posa arredi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |