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ATTIVITA'

Demolizioni

Scavo generale

Scavo fognatura

Scavi illuminazione

Posa fognatura

Posa cavidotti

Sottofondi

Marciapiedi

Parcheggi

Aree verdi

Illuminazione

Piantumazioni

Arredi

Segnaletica

Consegna

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio AgostoNovembre Dicembre Gennaio Febbraio
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