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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT

Mese Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto
Giorni da ottenimento PdC 5 10 15 20| 25| 30| 35| 40| 45| 50| 55| 60 | 65 701 75| 80 | 85 90 | 95 | 100| 105 110} 115| 120 125] 130 | 135| 140 145 150 | 155| 160 | 165| 170| 175] 180 | 185| 190 | 195| 200 | 205 | 210 | 215| 220| 225 230 | 235| 240 245 250 | 255 260 | 265 | 270 | 275| 280 | 285 290 | 295 | 300
ATTIVITA'

Demolizioni

Scavo generale

Scavo fognatura

Scavi illuminazione

Posa fognatura

Posa cavidotti

Sottofondi

Marciapiedi

Parcheggi

Aree verdi

llluminazione

Piantumazioni

Arredi -
Consegna -

Firmato digitalmente da

Firmato
ALESSANDRO GUIDONI digitalmente da
CN = GUIDONI ALESSANDRO POGNANTE CARLO
Titolo = Ingegnere Data: 2018.09.27

Organizzazione = non presente
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